

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบลงทุน) ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน (31 กรกฎาคม 2562)

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี กรม/จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน เดือน ปี)	การส่งมอบ (วัน เดือน ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	จัดจ้างก่อสร้างอาคาร	อาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์	1 หลัง	ประกวดราคา	2-เม.ย.-62	-			-	✓		ได้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง
	หอพักนักศึกษาและอาจารย์	เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น (ครั้งที่ 2)		อิเล็กทรอนิกส์								(ครั้งที่ 2) งบประมาณปี 60-61
	เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น			(e-bidding)								ได้ถูกพับไปแล้ว คงเหลือ
	(AD025)											งบประมาณปี 62
												= 29,700,700 บาท
												ขณะนี้อยู่ระหว่างการอนุมัติ
												งบประมาณเพิ่มเติมจาก
												เงินรายได้สถานศึกษา
												สมทบ 7,223,000 บาท
												และเงินงบประมาณ
												62,809,000 บาท
2	จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา	หุ่นจำลองหญิงมีครรภ์	1 ตัว	เฉพาะเจาะจง	27-ส.ค.-61	6-พ.ย.-61	13-พ.ย.-61	265,000.00	-	✓	-	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว
	(AD007)											วันที่ 15 พ.ย. 61

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางลำยอง ศรีจันทร์)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวมณฑนา เหมชะญาติ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบลงทุน) ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน (31 กรกฎาคม 2562)

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี กรม/จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน เดือน ปี)	การส่งมอบ (วัน เดือน ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
3	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์	1. จัดซื้อโน้ตบุ๊กสำนักงาน	1 เครื่อง		-	-	-	-	25,000.00	-	-	ส่งเอกสารให้ศูนย์
	เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน	2. จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานติดต่อ	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	85,000.00	-	-	เทคโนโลยี สบข.
	การเรียนการสอน (AD015)	3. จัดซื้อเครื่องพิมพ์สี ชนิดหมึกถังค์	1 เครื่อง		-	-	-	-	5,000.00	-	-	ตรวจสอบ วันที่ 19 มี.ค. 62
		4. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Laser ชนิดสีดำ	2 เครื่อง		-	-	-	-	10,000.00	-	-	อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ
4	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์	1. จัดซื้อไมโครโฟนลอยแบบมือถือ	10 เครื่อง		-	30 เม.ย. 62	24 พค. 62	-	168,000.00	-	-	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว
	โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเรียน	2. จัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง	3 ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	118,500.00	-	-	6-มิ.ย.-62
	การสอน (AD017)	3. จัดซื้อตู้ลำโพงแบบพกพา	2 เครื่อง		-	-	-	-	26,800.00	-	-	-
		4. จัดซื้อไฟแฟลช	1 อัน		-	-	-	-	15,900.00	-	-	-
5	โครงการจัดซื้อระบบโทรทัศน์	1. จัดซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด	6 รายการ	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	499,000.00	-	-	ส่งเอกสารให้ศูนย์
	วงจรปิด พร้อมการติดตั้ง	พร้อมการติดตั้ง										เทคโนโลยี สบข.
	(AD018)	1.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	28 ตัว									ตรวจสอบ
		1.2 เครื่องบันทึกภาพวงจรปิด	1 เครื่อง									เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 62
		1.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	4 เครื่อง									อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ
		1.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	5 เครื่อง									
		1.5 สายสัญญาณ	600 เมตร									
		1.6 อุปกรณ์ติดตั้ง พร้อมการติดตั้ง	1 ระบบ									

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางลำยอง ศรีจันทร์)
เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวมณฑนา เหมชะญาติ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบลงทุน) ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน (31 กรกฎาคม 2562)

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี กรม/จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน เดือน ปี)	การส่งมอบ (วัน เดือน ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
6	โครงการปรับปรุงอาคาร	จัดจ้างปรับปรุงอาคารอำนวยการ	1 งาน	ประกวดราคา	-	-	-	-	5,957,100.00	-	-	อยู่ระหว่างรออนุมัติ
	อำนวยการ (AD031)			อิเล็กทรอนิกส์								ใช้เงินรายได้สถานศึกษา
				e-bidding								จาก สบช.
7	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อ	ครุภัณฑ์การศึกษา	3 รายการ		1 พค. 62	5 มิย. 62	ภายในวันที่	-		-	-	
	การเรียนการสอน (EP014)	1. จัดซื้อหุ่นจำลองการตรวจครรภ์ ฯ	2 ตัว	ประกวดราคา			18-ก.ค.-62		521,000.00			
		2. จัดซื้อหุ่นจำลองฝึกการดูแล	1 ชุด	อิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	130,000.00	-	-	ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว
		ผลัดทาบแบบสวม		e-bidding								26-ก.ค.-62
		3. จัดซื้อโมเดลบาดแผลจำลอง	1 ชุด						34,000.00			
8	โครงการจัดซื้อโปรแกรม	จัดซื้อโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	350,000.00	-	-	ส่งเอกสารให้ศูนย์
	วิเคราะห์ข้อสอบออนไลน์	ออนไลน์										เทคโนโลยี สบช.
	(EP008)											ตรวจสอบ วันที่ 21 มีค. 62
												อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางลำยอง ศรีจันทร์)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวมณฑนา เหมชะญาติ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบลงทุน) ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน (31 กรกฎาคม 2562)

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี กรม/จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน เดือน ปี)	การส่งมอบ (วัน เดือน ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
9	โครงการปรับปรุงห้องเรียน	ปรับปรุงห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)	1 งาน	ประกวดราคา	-	-	-	-	4,729,951.05			ยกเลิก
	พัฒนา Active Learning Space เพื่อยกระดับการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนการสร้างบัณฑิตไทยในการศึกษายุค 4.0 (PNC11)			อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding								
10	โครงการปรับปรุงห้องระบบเครือข่าย (AD016)	1. จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย และอุปกรณ์บริการจัดการผู้ใช้ งานระบบเครือข่าย	2 ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	1,400,000.00			ส่งเอกสารให้ศูนย์เทคโนโลยี สบช. ตรวจสอบ
		2. จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch)	1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	130,000.00			เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 62 อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ
11	โครงการขยายจุดติดตั้ง WIFI (AD021)	1. จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)	10 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	280,000.00			ส่งเอกสารให้ศูนย์เทคโนโลยี สบช. ตรวจสอบ
		2. จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ไร้สาย	17 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	476,000.00			เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 62 อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางลำยอง ศรีจันทร์)
เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวมณฑนา เหมชะญาติ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี